


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области


И.Н. Пыганов
« 09 » февраля 2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению создания и функционирования с 01 января 2017 года
Единого государственного реестра недвижимости

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат и документы, подтверждающие исполнение мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Организация работы Росреестра, его территориальных органов и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по осуществлению единой учетно-регистрационной процедуры				
1.1	Наделение федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной регистрационной службы и картографии» органа регистрации полномочиями органа регистрации прав	Разработаны мероприятия связанные с наделением отделными полномочиями ФГБУ «ФКП Росреестра» органа регистрации прав в части полномочий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области	После регистрации в Минюсте Приказа Март-Апрель 2016	Воронина М.Д. Смирных О.Ф. Кузьминых Н.М. Начальники территориальных отделов

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат и документы, подтверждающие исполнение мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.2	Приведение в соответствие положений об отделах аппарата и территориальных отделах Управления Росреестра по Челябинской области, утвержденному Росреестром типовому положению о территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	Издание приказа об утверждении положений об отделах аппарата и территориальных отделах Управления Росреестра по Челябинской области (далее – Управление)	После утверждения типового положения о территориальном органе Росреестра Апрель 2016 года	Искандарова Ю.Ф. Начальники отделов аппарата
1.3	Организация работы по приведению в соответствие с типовой структурой, структурой и штатного расписания Управления	Направление на утверждение в Росреестр структуры и штатного расписания Управления	В соответствии со сроками Росреестра	Воронина М.Д. Смирных О.Ф. Кузьминых Н.М. Хлызова Д.И. Начальники отделов
1.4	Разработка мероприятий по изучению нормативной правовой базы и организация обучения сотрудников Управления в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»	Утверждение мероприятий и плана-графика обучения сотрудников Управления в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»	Март 2016	Воронина М.Д. Смирных О.Ф.
1.5	Обучение сотрудников Управления в соответствии с нормативной правовой базой о государственной регистрации недвижимости	Исполнение мероприятий по обучению сотрудников Управления	Март-декабрь 2016 г.	Воронина М.Д. Смирных О.Ф.







№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат и документы, подтверждающие исполнение мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.6	Проведение организационно-штатных мероприятий в Управлении и филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области (по этапам)	Формирование Управления и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области	В соответствии со сроками Росреестра	Воронина М.Д. Смирных О.Ф. Кузьминых Н.М. Хлызова Д.И. Начальники отделов
2. Создание и ввод в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН)				
2.1	Проведение мероприятий завершено гармонизации. Составление плана-графика	Итоговый аудит соответствия баз данных ЕГРП и ГКН	В соответствии с планом-графиком	Воронина М.Д. Кудрявцева Ю.И. Начальники территориальных отделов и регистрирующих отделов
2.2	Технологическая эксплуатация существующих систем, завершение миграции данных Управлением	Завершение миграции данных в базу данных ФГИС ЕГРН	31.12.2016-10.01.2017	Воронина М.Д. Галаев Е.С.
2.3	Реализация мероприятий по подготовке Управления Росреестра к вводу ФГИС ЕГРН в эксплуатацию, включая обучающие мероприятия	Ввод ФГИС ЕГРН в эксплуатацию, включая обучающие мероприятия	В соответствии с планом-графиком Росреестра	Воронина М.Д. Галаев Е.С.
2.4	Определение должностных лиц по подготовке эксплуатации ФГИС ЕГРН Управлением	Издание приказа об ответственных должностных лицах по подготовке к эксплуатации ФГИС ЕГРН	В соответствии со сроками Росреестра	Воронина М.Д. Галаев Е.С.
2.5	Подготовка промышленной Управлением	ФГИС ЕГРН готова к эксплуатации	Декабрь 2016	Воронина М.Д. Галаев Е.С.

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат и документы, подтверждающие исполнение мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3. Организационно - правовое обеспечение эксплуатации федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН)				
3.1	Заключение дополнительных соглашений с уполномоченными МФЦ в соответствии с изменениями, разработанными в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»	Заключение дополнительных соглашений	В сроки установленные Росреестром	Воронина М.Д. Смирных О.Ф.

Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области



М.Д. Воронина

 (Смирных О.Ф.)

 (Воронина М.Д.)

 (Смирных О.Ф.)
 (Воронина М.Д.)